

Sprint Review do projeto Doce Encanto.

Alunos:

- Ana Clara Explícito Caetano - N°2
- Mateus Evando - N°15
- Nicolly Pruchak do Livramento - N°19

Hoje vamos apresentar as funcionalidades que desenvolvemos nas sprints, focadas em melhorar a experiência mobile do nosso site responsivo para o e-commerce de doces.

Sprint 27/08, Nesta Sprint estabelecemos as tarefas de cada um e como seria as sprints review ao longo do período.

Sprint 03/09, Nesta Sprint fizemos o Backlog do produto.

Sprint 10/09, Nesta Sprint discutimos como seria o layout, as cores e com o que iniciar o projeto.

Sprint 17/09, nós focamos em algumas coisas importantes para deixar o app Doce Encanto mais legal e fácil de usar no celular:

- Criar a tela inicial mostrando os doces em promoção, para chamar a atenção de quem abrir o app;
- Criar uma página para a história de nossa loja;
- Adicionar uma página para mostrar o cardápio;
- Fazer a navegação funcionar direitinho em qualquer tamanho de tela, principalmente no celular;

- Montar a página de detalhes do produto, com fotos, descrição e um botão para facilitar a compra.

As tarefas concluídas foram:

- Criar a tela inicial mostrando os doces em promoção, para chamar a atenção de quem abrir o app;
- Ana Clara -> Criar uma página para a história de nossa loja;
- Nicolly Pruchak -> Adicionar uma página para mostrar o cardápio;
- Mateus -> Fazer a navegação funcionar direitinho em qualquer tamanho de tela, principalmente no celular;
- Montar a página de detalhes do produto, com fotos, descrição e um botão para facilitar a compra.

Feedback - Estamos em comunicação constante, algumas tarefas faltam ser concluídas, mas nessa sprint conseguimos ficar satisfeitos com nosso desempenho.

Sprint 24/09, focamos em um layout equilibrado e harmonioso:

- Colocar fontes;
- Colocar mais cards de produtos;
- Fazer página do carrinho.

As tarefas concluídas foram:

- Nicolly -> Colocar fontes;
- Mateus -> colocar mais cards de produtos;
- Ana Clara -> arrumou os links de direcionamento da nav e o css de algumas páginas;

Feedback - Tivemos muitas dificuldades em relação a construção da página de carrinho, então decidimos adiar a implantação dela e focar em detalhes importantes, mas em relação aos cards, tudo aconteceu como o esperado.

Sprint 01/10, o objetivo é arrumar erros, a estilização e facilitar o uso:

- Ajustar a estilização da página da Home e das outras páginas;
- Componentizar os cards;
- Arrumar Background.

As tarefas concluídas foram:

- Ana Clara -> Ajustar a estilização da página da Home e das outras páginas;
- Mateus -> testando a componentização dos cards;
- Nicolly -> não commitou.

Feedback - A estilização é algo importante, então estamos deixando todas alinhadas, mas isso não importa se o site não for funcional, no caso, estamos introduzindo a componentização nos cards dos produtos, mas estamos com algumas dificuldades.

Sprint 08/10, iremos focar na componentização ideal para nosso aplicativo, pois encontramos algumas dificuldades.

- Implementar a componentização nos cards;
- Auxiliar na estilização da componentização;
- Commitar Background.

As tarefas concluídas foram:

- Mateus -> Implementar a componentização nos cards (processo);
- Ana Clara -> início da página contatos;

- Nicolly -> Commitar Background.

Feedback - Tivemos dificuldades para implementar a componentização, porém estamos no processo, colocamos uma página de contatos e meios de pagamentos.

Sprint 22/10, iremos focar na componentização ideal para nosso aplicativo, pois encontramos algumas dificuldades.

- Implementar a componentização nos cards;
- Auxiliar na estilização da componentização;
- Informações;
- Completar a página de contatos.

As tarefas concluídas foram:

- Mateus -> Implementar a componentização nos cards;
- Ana Clara -> Auxiliar na estilização da componentização e completar página de contatos;
- Nicolly - Informações.

Feedback - A componentização foi finalizada, finalmente, mas como o esperado, o css da página inicial ficou bagunçado, então estamos arrumando e organizando ele novamente e ajustando algumas páginas.

Sprint 29/10, iremos reajustar a estilização das páginas após a compenentização e ajustar os detalhes que faltam.

- Ajustar as imagens dos cards após componentização;
- Ajustar o redirecionamento das páginas;
- Informações;

- Ajustar os detalhes para entrega.

As tarefas concluídas foram:

- Mateus -> Ajustar as imagens dos cards após componentização;
- Ana Clara -> Ajustar o redirecionamento das páginas e ajustar detalhes para entrega;
- Nicolly -> Não sei.

Feedback - Ajustamos a estilização que estava bagunçada, os redirecionamentos das imagens nos cards, os redirecionamento das páginas na página inicial, e o redirecionamento do cadastro .